



PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM

**Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojums Nr.4
apstiprināts 2020.gada 27.februārī Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr.4, 42.p.).**

SATURS

Saturs.....	2
Ievads.....	3
1.Priekuļu novada vispārīgs attīstības raksturojums.....	5
2.Priekuļu novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam īstenošanas rezultāti.....	10
2.1.Rīcību.....	plāna
izpilde.....	10
2.2.Investīciju plāna izpilde.....	32
Secinājumi.....	44

IEVADS

Priekuļu novada dome ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12,16.) ir apstiprinājusi Priekuļu novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam.

Attīstības programma izstrādāta, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

- ilgtspējības princips – teritorijas attīstība plānota tā, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību,
- pēctecības princips – Attīstības programma izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus (nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī),
- vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību,
- nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamus risinājumus,
- atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumenta izstrādē tiek iesaistīta sabiedrība, nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātību,
- integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritorijas attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi,
- daudzveidības princips – teritorijas attīstība plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību,
- savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas attīstības plānošanas dokuments izstrādāts, to savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto.

Attīstības programmā ietilpst 3 daļas (Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns un Investīciju plāns), ko papildina Īstenošanas uzraudzība:

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA (ATSEVIŠKS SĒJUMS)

1. STRATĒĢISKĀ DAĻA

2. RĪCĪBAS PLĀNS

3. INVESTĪCIJU PLĀNS

4. ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA

Dokumentā ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes:

- VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi;
- VTP2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība;
- VTP3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības stiprināšana;
- VTP4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju ieviešana.

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai ir izvirzīti 23 uzdevumi un 85 rīcības, kas apkopotas Rīcību plānā.

Izstrādātais ziņojums par 2019. gadu ir ceturtais ikgadējais uzraudzības ziņojums un tajā ir veikta Rīcību plāna un Investīciju plāna ieviešanas rezultātu analīze.

Uzraudzības ziņojums ir sagatavots balstoties uz statistikas datu analīzi un Priekuļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju.

Ziņojumu izstrādāja Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Vineta Lapsele un Tūrisma darba organizatore Elīna Tilaka.

1.PRIEKUĻU NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS

Priekuļu novads izveidots 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot četrus bijušos Cēsu rajona pagastus – Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagastus.

Priekuļu novads robežojas ar Beverīnas novadu, Cēsu novadu (t.sk. Cēsu pilsētu), Pārgaujas novadu, Raunas novadu, Smiltenes novadu, Kocēnu novadu un Vecpiebalgas novadu.

Novada administratīvās teritorijas platība sastāda 301,8 km², t.sk., Liepas pagasts – 74,7 km²; Mārsnēnu pagasts – 69,2 km²; Priekuļu pagasts – 98,4 km² un Veselavas pagasts – 59,5 km².

1.att. Teritorijas attīstības rādītāji

GADS	IEDZĪVOTĀJU SKAITS GADA SĀKUMĀ		DEMOGRĀFIJA DZIMŠANA/MIRŠANA		BEZDARBA LĪMENIS (%)		IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA APMĒRS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU (EUR) ¹		TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS	
	RĀDĪTĀJS	IZMAIŅAS	RĀDĪTĀJS	IZMAIŅAS	RĀDĪTĀJS	IZMAIŅAS	RĀDĪTĀJS	IZMAIŅAS	RĀDĪTĀJS	IZMAIŅAS
2017.	8630 ¹	-305	70/99 ²	+14/+15	4.3 ³	-0,8	586 ⁴	-5	0.003 ⁴	-0.009
2018.	8453 ¹		62/113 ²		3.9 ³		581 ⁴		-0.006 ⁴	
2019.	8325 ¹		84/114 ²		3.5 ³		Nav datu		Nav datu	
<i>Vēlamais sasniezamais rādītājs uz 2021.gada sākumu</i>	<i>Vēlams ne mazāk par 8000</i>		<i>Vēlams pozitīvs dzimstības līmenis</i>		<i>Vēlams ne augstāk par 6,0%</i>		<i>Vēlams virs 450,0</i>		<i>Vēlams pozitīvs rādītājs</i>	


¹ Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (01.01.)

² Datu avots: Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas reģistrs (01.01. - 31.12..)

³ Datu avots: www.nva.gov.lv (31.12.)

⁴ Datu avots: www.vraa.gov.lv (01.01.-31.12.)

Iedzīvotāju skaits 2019. gadā Priekuļu novada samazinājies par 305, salīdzinājumā ar 2017. gadu. 2017., 2018. un 2019.gadā mirušo skaits ir lielāks par jaundzimušo skaitu. Salīdzinoši ar 2017.gadu, 2019.gadā jaundzimušo skaits ir pieaudzis par 14 un mirušo skaits palielinājies par 15. Salīdzinot ar 2017. gadu, 2019. gadā Priekuļu novada reģistrēto jaundzimušo skaits pieaudzis par 22 un mirstība par 1.




2.att. Avots: Priekuļu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas reģistrs

Bezdarba līmenim Priekuļu novadā katru gadu ir tendence samazināties. Salīdzinot ar 2017.gadu, 2019.gadā Priekuļu novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 49 personām jeb par 0,8 %.


Visās vecuma grupās bezdarba līmenis salīdzinoši samazinājies. Lielākais bezdarbnieku skaita samazinājums procentuāli novērojams vecuma grupā 20-29 gadi, kur bezdarbnieku skaits samazinājies par 33 %, un vecuma grupā 50-59 gadi, kur bezdarbnieku skaits samazinājies par 31 %. Vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecuma grupā no 50-59 gadiem, kur 2019. gada beigās bezdarbnieki ir bijuši 47. Salīdzinot ar 2017. gadu, 2019.gadā šīs grupas bezdarbnieki samazinājušies par 21 bezdarbniekiem.

Bezdarbnieku skaits Priekuļu novadā 2017.-2019. gadā pa vecumu grupām



3.att. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

76 % jeb 124 personas no visiem Priekuļu novada teritorijā 2019. gadā reģistrētajiem bezdarbniekiem ir reģistrēti ne ilgāk kā 6 mēnešus. No 2017. līdz 2019. gadam ievērojami samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas bezdarbnieku reģistrā atrodas ilgāk par 1 gadu. 2017. gadā šīs bezdarbnieku grupas sastādījušas 19 %, bet 2019. gadā tikai 5 % no visiem bezdarbniekiem.



4.att. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Katru gadu tiek aktualizēts plānošanas reģionu un pašvaldību teritoriju attīstības indeksa vērtības – jo zemāks teritorijas attīstības indekss, jo augstāks valsts budžeta dotācijas un zemāks pašvaldību līdzfinansējuma īpatsvars.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem. No 2017. uz 2018. gadu Priekuļu novadā teritorijas attīstības indeksam ir lejupejoša tendence, 2018. gadā attīstības līmeņa indekss vērtība -0.009, bet novads saglabājis salīdzinoši augstu – 37. vietu Latvijas novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksa rangā.

2.PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. – 2021.GADAM ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI

2.1.Rīcību plāna izpilde

Uzdevums	Vai veiktas darbības uzdevuma ietvaros (jā/nē)	Veiktās rīcības uzdevumu izpildei	Priekšlikumi programmas aktualizācijai
VTP1 DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI			
<p>U1 Pilnveidot vispārējās izglītības kvalitāti un infrastruktūru</p>	<p>jā</p>	<p>Priekuļu vidusskola</p> <p>R1.1 Turpinām nodrošināt interešu izglītības piedāvājumu dažādām vecuma grupām un daudzveidīgām interesēm. Skolā tiek īstenotas 12 interešu izglītības programmas.</p> <p>Turpinām piedāvāt interešu izglītības programmu “Futbols” tā iekļauta 11. klases mācību plānā.</p> <p>Turpinām iesaistīties un realizēt ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 (tiek nodrošināts pedagoga palīgs, matemātiķu klubiņš, robotika)</p> <p>R1.2 Turpinām piedāvāt 10. klašu skolēniem fakultatīvo nodarbību “Līderis manī”, pilnveidojot skolēnu prasmes mediācijā un uzstāšanās mākslā.</p> <p>Turpinām īstenot karjeras izglītības atbalsta sistēmu skolēniem. Īstenota sadarbība ar profesionālo izglītības iestāžu un augstāko izglītības iestāžu informācijas centriem karjeras un informatīvo dienu ietvaros, sadarbība ar NVA (nodarbinātības valsts aģentūru) karjeras konsultēšanas ietvaros. Turpinām realizēt ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības” Nr.8.3.5.0/16/I/001.</p> <p>R1.4 Visi darbinieki pilnveidoja zināšanas personas datu aizsardzībā.</p> <p>Skolā darbojas sistēma, kā tiek nodrošināta pedagogu savstarpējā mācīšanās un sadarbība. Pedagogi regulāri izmanto iespēju izglītoties ārpus skolas (kursi,</p>	

	<p>konferences, pasākumi).</p> <p>R1.5 Atbilstoši pedagogu vēlmēm tiek papildināts materiāltehniskais nodrošinājums. Iegādāta 1 interaktīvā tāfele un interaktīvais ekrāns- angļu valodā un sākumskolas kabinetos. Iegādāti 11 datori un monitori.</p> <p>Mācību procesa pilnveidošanai tiek iegādātas 230 licences “Uzdevumi lv.</p> <p>Tiek abonēts Digitāls mācību resurss letonika.lv, kas pieejams skolēniem, skolotājiem un vecākiem.</p> <p>Abonēti laikraksti uz žurnāli dažādām vecuma un interešu grupām.</p> <p>Metodiskā un mācību literatūra pieejama arī digitālā formātā- ir iegādāti e-izdevumi (mācību grāmatas, darba burtnīcas, interaktīvi mācību materiāli utt.)</p> <p>R1.6 Veikts 2 mācību kabinetu remonts. Sporta zālē nomainīts grīdas segums.</p> <p>Turpinām īstenot Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” pasākumus.</p> <p>Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde</p> <p>R1.1 Tiek nodrošināts interešu izglītības piedāvājums angļu valodas un deju mākslas apguvei</p> <p>R1.4 Pedagogu tālākizglītība: BTA kursi, Pirmā palīdzība, „Tālāk izglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”</p> <p>R1.5 Iegādātas trīsvietīgas gultas 4. grupā, mīkstā inventāra nomainīšana, iegādāts metāla skapis lietvedes kabinetā arhīva glabāšanai</p> <p>R1.6 Veikts remonts vadītājas kabinetā, grīdas atjaunošana un vaskošana zālēs un gaitenīs</p> <p>Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde</p> <p>R1.1. Individuālā izglītojošā procesa nodrošināšanai pieņemts darbā speciālais pedagogs. Nodarbības bērniem tiek organizētas pēc Monesorī metodes.</p> <p>R1.1 Sadarbībā ar Veselavas tautas namu, tiek organizēts pirmsskolas vecuma bērniem tautisko deju pulciņš.</p> <p>R1.1 Plānojam nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem angļu valodas nodarbību</p>	
--	--	--

		<p>pulciņu.</p> <p>R1.4 Pedagogu tālākizglītība. 8 pedagogi noklausījušies A programmas kursu “Kompetenču pieejā balstīts izglītības saturs”</p> <p>R1.4 Trīs iestādes piedalās Erasmus+ projektu K1 aktivitātē – kursi brīvdabas pedagoģijā “Daba kā fantastiska klase, kur mācīties”.</p> <p>R1.5 Papildinātā materiālā bāze nodarbībām. Dabas nodarbībām iegādāts mikroskops, tālskats, trauki eksperimentu veikšanai.</p> <p>R1.5 Plānots iekārtot grupās sensoros stūrus bērniem ar hiperaktīvu uzvedību.</p> <p>R1.5 Plānots iegādāties datorus grupām, krāsaino kopēšanas iekārtu, laminēšanas aparātu.</p> <p>R1.6 Āra rotaļlaukumā papildināt” Aktīvo šķēršļu joslu ar jauniem atribūtiem, izveidot velo celiņu, iegādāt velosipēdus bērniem, ķiveres.</p> <p>Liepas PII “Saulīte”</p> <p>R1.1 Iegādāti mācību līdzekļi, rotaļlietas.</p> <p>R1.4 Pedagogu tālākizglītība- 12 pedagogi apguva B programmas kursu. “Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu”. Iestāde darbojas sistēma, kā tiek nodrošināta pedagogu savstarpējā mācīšanās un sadarbība. Pedagogi regulāri izmanto iespēju izglītoties ārpus skolas (kursi, konferences, pasākumi).</p> <p>R1.5 Iegādāti un uzstādīti 9 grupās datori. Portatīvais dators konferenču zālē</p> <p>R1.2 Iestāde turpina darboties projektā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”.</p> <p>Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmalīņa”</p> <p>R1.1 Nodrošināta angļu valodas un vokālo spēju attīstīšanas apguve.</p> <p>R1.4 Pedagogu tālākizglītība - 8 pedagogi apguva A programmas kursu: „Kompetenču pieeja mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību mūsdienīgajai lietpratībai”.</p> <p>R1.5 Iegādāti 2 drēbju žāvējamie skapji, 3 portatīvie datori.</p>	
--	--	--	--

R1.6 Pirmsskolas izglītības iestādes āra teritorijas labiekārtošana – šūpoļu “Grozs” uzstādīšana Vinnija Pūka laukumā.

Liepas pamatskola

R1.1 Turpinām nodrošināt daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums skolēniem (dejas, koris, ansamblis, vokālisti, klavierspēle, rokdarbi, Mazie mākslinieki, fiziskā sagatavotība, skolas teātris, Lego robotika). Sadarbībā ar

Futbola federāciju un sporta skolu notiek futbola treniņi bērniem, sadarbībā ar Cīņas mākslas centru “Hagakure” notiek karatē nodarbības. Papildināts inventārs un līdzekļi.

R1.4 Turpināti ESF projekti Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās Izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (datorika 1.-4. klasei, skolotāja palīgs matemātikas stundās)

Īstenoti Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi.

R1.5 Papildināts inventārs dabaszinātņu jomā (gan pirmsskolas, gan pamatskolas posmam), papildināti mācību līdzekļu un grāmatas bibliotēkas krājumi, didaktiskās spēles (valodām, matemātikai, audzināšanai) Mācību procesa pilnveidošanai tiek iegādātas 30 licences “Uzdevumi. lv” un “Skolas soma” digitālie līdzekļi. Daļēji nomainīti dator krēsli datorklasē.

R1.6 Izremontēts 1. klases mācību kabinets un garderobe, mūzikas kabinets, uzsākts 2. stāva foaje remonts. Veikti energoefektivitātes pasākumi (pirmsskolas ēkā uzstādīts atsevišķs siltuma skaitītājs, Liepas pamatskolas sporta zālei iegādātas LED lampas). Pirmsskolas ēkā uzstādītas koda atslēgas ieejas durvīm, skolā- nomainītas durvis sporta zāles korpusā.

R1.7 Turpinājām darboties Vidzemes plānošanas reģiona skolu programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš skolās”.

R1.4 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei skolā tika organizēti 8 h kursi “Didaktiskie modeļi mūsdienīgam mācību procesam un audzināšanai”.

Visi sākumskolas posma pedagogi un administrācija ir apguvuši 18 h profesionālās kompetences pilnveides programmu “Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, kuri īsteno iekļaujošo izglītību”, 8 h „Kompetenču pieejā

		balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”, pedagogi ir apmeklējuši vairākus profesionālās kompetences pilnveides kursus, seminārus, konferences ārpus skolas. Izstrādāta jauna vērtēšanas kārtība pirmsskolai.	
U2 Īstenot novadā jaunatnes politiku	jā	<p>Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa</p> <p>R1.9 Organizēts ikgadējais bērnu dienas pasākums Liepā.</p> <p>R1.9 Tika organizētas informatīvas lekcijas un pasākumi par jauniešiem interesējošām tēmām:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tikšanās ar psihologu par jauniešiem svarīgām tēmām; • Stila un make up nodarbības; • Sniega diena Mārsnēnos; • Ēnu diena Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu novada jauniešu centros ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar iespējām Priekuļu novada un ar jaunatnes lietu speciālista darba specifiku; • Ēnu diena ar dažādu speciālistu piedalīšanos un stāstu par viņu karjeras ceļu; • Latvijas jauniešu attīstības centra informatīvā lekcija Priekuļu vidusskolā un Liepas pamatskolā vecāko klašu skolniekiem par Erasmus+ jaunatne darbībā projektiem un Solidaritātes korpusa vietējās iniciatīvas projektiem un Solidaritātes korpusa ilgtermiņa un īstermiņa brīvprātīgā darba iespējām; • Dažādas radošās darbnīcas (sapņu ķērāju darbnīca, rotas lietu darbnīca, ēst gatavošanas nodarbības u.c. radošās nodarbes); • Izglītojošu galda spēļu vakari, galda spēļu izgudrošanas pasākumi. <p>R1.9 Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanās pasākumi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopīga sporta, veselīga dzīvesveida veicināšanas nodarbības ar Santu Putniņu, Priekuļu un Liepas pagastā • “Atkritumu maršs” Priekuļu novada jauniešu centros – došanās kopīgā pārgājienā, pa ceļam vācot atkritumus; • Pārgājiens jauniešiem uz Līču – Lanģu klintīm kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem, Pārgājiens jauniešiem uz Ramātu klintīm un Kazu gravu; • Pārgājiens uz Sietiņiezi no Gaujas pretējā krasta. • Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu jauniešu centros tika organizētas “Vasaras skolas” un “Radošuma nedēļas”; 	<i>Rīcības plāna R 1.9-R 1.15</i> kā atbildīgo personu “JBLN vadītājs” vietā norādīt “Jaunatnes lietu daļa”

		<ul style="list-style-type: none"> • Sadraudzības vakars Liepā ar Valmieras jauniešu laboratorijas jauniešiem BDC “Zīļuks” <p>R1.15 Rotaļu laukumā demontēts slidkalniņš un šūpoles, to lielo bojājumu sakarā. Veikti rotaļu laukuma labiekārtošanas darbi BDC „Zīļuks”. Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem, “Zīļukā” ir iegādātas lielizmēra spēles – galda teniss, novuss un krēsli.</p> <p>Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem, “Zīļukā” ir iegādātas lielizmēra spēles – galda teniss, novuss un krēsli.</p> <p>Atjaunots un papildināts galda spēļu, konstruktoru un rotaļlietu klāsts.</p> <p>2019.gadā “Zīļuks” telpās organizētas dažādas nodarbības jaunajām un topošajām māmiņām.</p> <p>Organizētas radošo nodarbību pēcpusdienas skolniekiem.</p> <p>Skolēnu brīvlaikā organizētas radošuma dienas. (iespēja veidot dažādus darbiņus gan no papīra, gan dabas materiāliem).</p> <p>Veicināta sadarbība ar vecākiem.</p> <p>R1.9 Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos gan vietējā, gan starptautiskā mērogā - 2018. gadā ieviests projekts "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Priekuļu novadā, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.</p> <p>R1.12 Veicināta jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgā darba veikšanā novadā un novada biedrībās:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekta “PROTI un DARI!” jauniešu aktīva iesaiste biedrības “Sargiet bērnus” centra darbībā; • Sadarbības veicināšana ar biedrība bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”, Erasmus+ jaunatne darbībā, mobilitātes projektu rakstīšana un iesniegšana apstiprināšanai un došanās projektos ārpus Latvijas. 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Sadarbības veikšana ar Valmieras novada Fondu un jauniešu ideju laboratorijas jauniešiem, brīvprātīgā darba veicināšanai, pilsoniskās izaugsmes veicināšanai jauniešos. • Sadarbībā ar Priekuļu sociālo dienestu Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu jaunieši devās pie vientuļajiem senioriem un sveica tos Ziemassvētkos, nogādājot senioriem Ziemassvētku paciņas un aprunājoties ar tiem. <p>R1.13 Organizēti un pilnveidoti brīvā laika pavadīšanas pasākumi un aktivitātes novada jauniešu centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tika organizētas radošās nedēļas skolēnu brīvlaiku laikā visos jauniešu centros; • “Vasaras skolas” un “Radošuma nedēļas” organizēšana jauniešu un bērnu vasaras skolas brīvlaikā visos novada jauniešu centros; • Regulāras tikšanās jaunajām māmiņām Priekuļu bērnu dienas centrā “Zīļuks” un Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]”. <p>R1.14 Paplašināts esošo Jaunatnes centru piedāvāto pakalpojumu klāsts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izglītojošas lekcijas un nodarbības jaunajiem vecākiem BDC “Zīļuks”; • Dažādas neformālās izglītības lekcijas un nodarbības jauniešiem (personības trenera nodarbības jauniešiem, “Projektu nakts” pasākums jauniešiem Priekuļu saietā namā u.c.). <p>R1.15 Aptumšojošu, saules staru atstarojošu žalūziju iegāde Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”</p> <p>R1.9 Liepas pamatskola - tika organizēti un līdzdarbojāmieš sadraudzības un saliedēšanas pasākumos (talkas, starp skolu teātru un deju festivāli, Ekoskolu forumi, projekta aktivitāte ar Vidzemes augstskolas studentiem u.c.).</p>	
<p>U3 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi</p>	<p>jā</p>	<p>R 1.16 Priekuļu Kultūras namā uzstādītas foajē lielo logu aptumšojošās žalūzijas 7.gb.</p> <p>R1.16 Pasākuma apskaņošanai Priekuļu kultūras namā iegādāti 6 skatuves monitori Turbosound TFX122M-AN.</p> <p>R1.16 Izveidots stāvlaukums pie Priekuļu kultūras nama.</p> <p>R1.16 Jaunu galdu iegāde Liepas kultūras namā.</p> <p>R1.16 Mārsnēnu tautas namam izgatavoti 2 gb. metāla pakaramie, skatuves tērpu</p>	<p>Rīcības plāna R 1.16 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veikts Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja telpu remonts un teritorijas labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektora vietnieks, Ed. Veidenbauma</p>

		<p>glabāšanai.</p> <p>R1.16 Pasākumu apskaņošanai Mārsnēnu tautas namā iegādāta magnetola Philips, 2 mikrofoni un 2 mikrofonu statīvi.</p> <p>R1.16 Veselavas muižā iegādāti 120 krēsli lielajai zālei, četras sienas lampas, divas lustras līgavas istabai un aizkari 1.stāva kāpņu telpai un līgavas istabai</p> <p>R1.16 Ar VKKF atbalstu E. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” izveidota izstāde “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”.</p> <p>R1.17 Papildināti tērpi Mārsnēnu tautas nama dāmu deju kolektīvam ‘Mare’(8 gb. sarkani un 8gb. balti sieviešu topi), līnijdeju kolektīvam “Malide” (6gb. rūtaini krekli, 8gb. tunikas un 6gb. linu krekli),</p> <p>R1.17 DK “Tūgdiņš” tērpu materiālās bāzes papildināšanai iegādātas 20 gb. Baltas blūzes.</p> <p>2019.gadā pabeigti darbi pie Liepas bibliotēkas telpu atjaunošanas. Darbu rezultātā pārplānotas telpas, nomainīta apkures sistēma.</p> <p>R1.18 Papildināti tērpi DK “Dālderīši” bikses puīšiem 10, vestes puīšiem 8 un tautiskie krekli 15.</p> <p>R1.18 Par muzeju publicēti raksti žurnālā “Mezgli” (13.-26.02.2019. Nr.4), delfi.lv, nra.lv, video Youtube kanālā un lsm.lv, la.lv., informācija arī reģionālajā laikrakstā “Druva”, Valmieras reģ. avīzē “Liesma”.</p> <p>Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs piedalījies Balttour 2019 izstādē Rīgā; popularizēts Priekuļu novada, Cēsu un tās apkārtnes tūrisma kartēs, GNP tūrisma klastera ceļvežos; Informācija par Ed. Veidenbauma memoriālo muzeju publicēta Enter Gauja mājaslapā un aplikācijā; Aktīva darbība sociālajos portālos Twitter un Facebook.</p> <p>R1.18 Jaunu pasākumu organizēšana: dalība GNP ceļotāju dienās.</p>	<p>memoriālais muzejs “Kalāči””</p> <p>Rīcības plāna R 1.16 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veikta daļēja Veselavas muižas ēkas restaurācija, atjaunošana, siltumapgādes uzlabošana un teritorijas labiekārtošana</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors”</p> <p>Rīcības plāna R 1.16 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veikti telpu un fasādes remonts, apkures sistēmas izveide, pārbūve un teritorijas labiekārtošanas pasākumi kultūras iestādēs</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs”</p> <p>Rīcības plāna R 1.17 kā atbildīgo personu norādīt “Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja”</p> <p>Rīcības plāna R 1.18 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektora vietnieks, Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči””</p>
<p>U4 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi</p>	<p>jā</p>	<p>R1.19 Uzstādīts tenisa galds un āra trenāžieris Bērzkrogā.</p> <p>R1.20 Atjaunota Priekuļu vidusskolas sporta zāles grīda.</p>	<p>Rīcības plāna R 1.19 plānotā rezultāta sadaļā izņemt “Izveidota ziemas sporta veidiem atbilstoša infrastruktūra”</p>

			<p>Rīcības plāna R 1.19 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks”</p> <p>Rīcības plāna R 1.19 Plānotajam darbības rezultātam “<i>Labiekārtota un atjaunota Sporta Birzīte Priekuļos (izveidots skeitparka laukums, āra basketbola, florbola laukums un iegādāts aprīkojums)</i>” – pagarināt termiņu līdz 2021.</p>
<p>U5 Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību</p>	<p>jā</p>	<p>R1.21 Sociālā dienesta darbiniekiem tiek sniegts atbalsts profesionālās kvalifikācijas celšanai. Visu gadu notika regulāras grupas supervīzijas sociālā darba speciālistiem darbinieku kapacitātes un profesionalitātes celšanai. Tas notiek ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/1/001 ietvaros.</p> <p>Sociālā dienesta darbiniece veiksmīgi piedalās pilotprojekta realizācijā lai paaugstinātu sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Speciālisti ir apguvuši dažādas jaunas darba metodes profesionālo kompetenču uzlabošanai.</p> <p>Darbinieces ir piedalījušas profesionālo kompetenci veicinošos semināros un konferencēs.</p> <p>Paaugstināta profesionalitāte izmantojot dažādas metodes, t.sk. mākslas terapiju, kas tiek pielietota darbā atbalsta grupās ilgstošiem bezdarbniekiem un pirms pensijas vecuma personām, kā arī Bartela metodes izmantošanā, u.c.</p> <p>Reizi gadā tiek veikta klientu aptauja par apmierinātību ar Sociālā dienesta darbu un apkopoti priekšlikumi sociālos pakalpojumus attīstībai novadā.</p> <p>Pilnveidota un uzlabota metodika darbā ar riska grupas klientiem un izstrādāta metodika klienta lietā iekļaujama dokumentācijai.</p> <p>R1.22 Regulāri noris starpprofesionāļu un starpinstitūciju sanāksmes sociālo</p>	

		<p>gadījumu risināšanā. Tiek nodrošināta starpprofesionālā sadarbība no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu un pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, darbā ar ģimenēm un pilngadīgām personām.</p> <p>Tiek realizēta starp profesionāļu sadarbība nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pirms pensijas un pensijas vecuma personām.</p> <p>R1.23 Tiek turpināta sadarbība ar biedrību “Latviešu Samariešu apvienība” aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai.</p> <p>Nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanā DI projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros turpinās starpnovadu sadarbība.</p> <p>Veicināta sadarbība privātās partnerības attīstīšanā sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, sadarbojoties ar privātām institūcijām un NVO sociālās aprūpes jomā un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.</p> <p>R1.24 Izdoti jauni saistošie noteikumi „Par brīvpusdienu piešķiršanu daudz bērnu ģimenēm” un “Par pabalstu aizgādībā esošo personu aizgādņiem”, lai pilnveidotu materiālās palīdzības atbalsta sniegšanu novada iedzīvotājiem.</p> <p>Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu ESF projekta DI “Vidzeme iekļauj” ietvaros, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus bez samaksas. Ir palielinājies projektā iesaistīto novada iedzīvotāju skaits, jo tiek izvērtēti jauni projekta dalībnieki, kuriem būs iespēja saņemt pakalpojumu projekta ietvaros.</p> <p>R1.25 Nodrošinātas izglītojošās atbalsta grupas nodarbības pirms pensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, pirmsskolas vecuma bērnu un pusaudžu vecākiem, kā arī pusaudžiem.</p> <p>Pašvaldībā tiek turpinātas “Dzimbās drošības skoliņas” programmas un bērnu emocionālās audzināšanas programmas realizēšana grupā un individuāli.</p>	
U6 Uzlabot sociālo	jā	R1.27 9.3.1.1. Turpinās, ERAF projektu ietvarā, “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta izstrāde	Rīcības plāna R 1.28 Plānotajā darbības rezultātā “Izveidoti

<p>pakalpojumu nodrošinājuma infrastruktūru</p>		<p>“Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā.”</p> <p>Projekta realizācija 2020. gadā nodrošinās pakalpojuma infrastruktūru pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, kurā ietilps dienas aprūpes centra pakalpojums ar 15 vietām un specializēto darbnīcu pakalpojumu ar 10 vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.</p> <p>Uzsākts darbs pie teritorijas labiekārtošanas projekta realizācijai.</p>	<p><i>kopienas (multifunkcionāli) centri (dienas, higiēnas un resursu) Liepā, Veselavā un Mārsnēnos” kā atbildīgo personu norādīt “Sociālais dienests, Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks”</i></p>
<p>U7 Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus</p>	<p>jā</p>	<p>R1.30 Sadarbībā ar Slimību profilakses kontroles centru tika organizēti pasākumi un izplatīti drukas materiāli par veselīgu dzīvesveidu.</p> <p>R1.30 Eiropas mobilitātes dienas ietvaros tika organizēts fizisko aktivitāšu izaicinājums “Aktīvs Priekuļu novadā”, kurā piedalījās kopā 65 Priekuļu novada iedzīvotāji.</p> <p>R1.30 Turpinās sadarbība ar novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga uztura popularizēšanu, par to informāciju izvietojot pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.</p> <p>Izglītības iestāžu bērniem peldpamācība baseinā “Rifs”.</p> <p>R1.30 Izglītības iestādēs Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.</p> <p>Priekuļu vidusskola</p> <p>R1.30 Lai popularizētu veselīgu dzīves veidu, dienas pagarinātās grupas laikā notiek aktivitātes arī skolas pagalmā.</p> <p>Mācību gada laikā skolēniem tiek organizētas praktiskās nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā, izmantojot skolas medicīnas personāla resursus.</p> <p>Sadarbībā ar Cēsu klīniku veikta tuberkulozes/mantu pārbaude bērniem.</p> <p>Regulāri notiek daudzveidīgas sporta dienas un aktivitātes, kā arī starpklašu sporta turnīri.</p> <p>Skola saglabājusi Eko skolas nosaukumu un 14 gadu saņēmusi Zaļo karogu.</p> <p>Jāņmuižas PII</p> <p>R1.30 Jāņmuižas PII tika rīkoti pasākumi par veselīgu dzīvesveidu -, „Putras</p>	

	<p>diena”, „Roku mazgāšanas diena”, sportiski pasākumi bērniem un viņu vecākiem -, „Tēvu diena”, „Velo diena”, „Olimpiskā diena”, „Sniega diena”.</p> <p>Ierīkotas Zaļās dobes „No sēkliņas līdz galdam”. Ēdienkartē vienu reizi nedēļā iekļauta veģetārā diena.</p> <p>Veselavas PII</p> <p>R1.30 Veselavas PII pārskatīta pirmsskolas vecuma bērnu ēdienkarte un papildināta ar dārzeņiem, augļiem. Lai aktualizētu kustības, izglītojošajā procesā ieviesta regulāra rīta rosme bērniem.</p> <p>Pasākumu veselīga dzīvesveida popularizēšanai: Sporto visa ģimene, Putras diena, Pavasara talka, Pārgājieni uz ievērojamām vietām.</p> <p>Liepas pamatskola</p> <p>R1.30 Turpina aktīvi darboties Ekoskolas, Mammadaba vides izglītības programmās.</p> <p>Organizēta Starptautiskā Olimpiskā diena un Pasaules Sniega diena, Eiropas sporta nedēļā “Be active” nedēļa. RIMI izaicinājumā “Sporto labākai dzīvei”. VOC “Ledus gladiatori”</p> <p>Piedalīšanās dažādās sporta novada un starpnovadu sacensībās.</p> <p>Iesaistījāmies CSDD projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”.</p> <p>Sociālais dienests</p> <p>R1.30; R1.31 Tiek turpināts nodrošināta sociālās rehabilitācijas programma pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, kuras ietvaros mērķa grupas iedzīvotājiem tiek nodrošinātas dažādas veselību veicinošas aktivitātes (fizioterapija, vingrošana, Cigun nodarbības, nūjošana, masāža, biodejas nodarbības un sīkās motorikas aktivizēšanai – radošās darbnīcas).</p> <p>Popularizēts veselīgs dzīvesveids. Senioriem sniegtas zināšanas, un attīstītas praktiskas prasmes veselīga un aktīva dzīvesveida realizēšanai, tā uzlabojot dzīves kvalitāti, veicinātu sociālo aktivitāti un veicinātu emocionālo labklājību.</p>	
--	---	--

		<p>Septīto gadu pēc kārtas organizētas Senioru sporta spēles.</p> <p>Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa</p> <p>R1.30 Smūtiju gatavošana un sportiskas aktivitātes un sarunas par veselīgu uzturu kopā ar treneri un uztura speciālisti Anitu Baumanu Priekuļu saietā namā;</p> <p>Pasākums “Dodies pastaigā ar ratiņiem un vingro” Priekuļu sporta birzītē jaunajām māmiņām kopā ar treneri Ingu Bogdanovu.</p> <p>Lieldienu aktivitātes sportiskā noskaņā Priekuļu iedzīvotājiem iesaistoties visiem novada jauniešu centriem.</p> <p>R1.31 Izveidots jauns rotaļu laukums Liepā;</p> <p>R1.31 Uzstādīts tenisa galds, multi fitness trenāžieris un rotaļu komplekss Bērzkrogā.</p> <p>R1.31 Uzstādītas velo novietnes Priekuļos, Veselavā, Liepā un Mārsnēnos</p>	
U8 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā	jā	<p>R1.32 Pašvaldības policijas 2019.gada materiāltehniska bāze uzlabota, datorā ielikta jauna programma, videokameru ierakstīšanai.</p> <p>R1.33 Papildus uzstādītas videokameras Priekuļos, Selekcijas ielā 6, pie kultūras nama ieejas, kā arī Priekuļos, Sporta birzītē, 2020.gadā paredzētas uzstādīt divas videokameras Priekuļos, Selekcijas ielā 6, kultūras nama auto stāvlaukumā.</p> <p>R1.34 Pašvaldības policistiem organizētas speciālās apmācības par korupcijas riskiem utt., organizēti preventīvie pasākumi sadarbojoties ar skolām, un dažādām valsts iestādēm.</p>	
U9 Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes drošību	jā	<p>R1.35 Lauku attīstības programmas ietvaros realizētā projektā atjaunotie ceļi:</p> <p>B-7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km (Priekuļu pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km</p>	<p>Rīcības plāna R 1.35 kā atbildīgo personu norādīt “Saimnieciskās nodaļas Ceļu un ielu uzturēšanas dienests”</p> <p>Rīcības plāna R 1.36, R 1.37 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Izpilddirektora</p>

		<p>(Mārsnēnu pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, (Veselavas pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>R 1.35 Par pašvaldības līdzekļiem jauns ceļa segums uzbērts 1,8 km garumā ceļa posmā Dauguļi – Smurģi, 200 m Auniņi – Penguri, 500 m Lāčplēši – Zemturi, fragmentāri ceļa posmā Tūri – Lise.</p> <p>R1.36 Sakārtotas un nostiprinātas pašvaldības īpašumtiesības ceļu posmam Spāriņi-Smurģi, Valmieras ceļš – Bušas, Rāmnieku ceļš – Strautmaļi, Raunas ceļš – Staļi, Raunas ceļš – Mazrubeņi, Raunas ceļš – Lasmaņi, Knēžu iela, Lazdu ceļš.</p> <p>R1.37 Nomainītas novecojušās ceļa zīmes, apdzīvoto vietu zīmes, uzstādītas dublējošās u.c. ceļa zīmes pēc nepieciešamības.</p>	<p>vietnieks”</p> <p>Rīcības plāna R 1.39 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Saimnieciskās nodaļas Ceļu un ielu uzturēšanas dienests”</p> <p>Rīcības plāna R 1.40 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Saimnieciskās nodaļas Ceļu un ielu uzturēšanas dienests, VA/S „Latvijas Valsts ceļi””</p>
U10 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību	jā	<p>R1.41 Pārskatīti atsevišķu maršrutu kustības laiki, pielāgojot tos pasažieru vajadzībā. Izveidoti jauni maršruti, lai veicinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu. Atsevišķos posmos samazināts reisu skaits.</p> <p>R 1.41 28.02.2019. pieņemti Priekuļu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 3“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”.</p>	
U11 Uzlabot tehnisko infrastruktūru	jā	<p>R1.42 Kanalizācijas nomaina Raunas iela, Liepā (25 m); Ūdensvada nomaina A. Jullas iela, Liepā (95 m); Uzsākti darbi ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Mārsnēnos, veikts dziļurbums. Ūdensvada nomaina Mārsnēnu ciematā (20 m); Ūdensvada rekonstrukcija Cēsu prospektā 1, Priekuļos (50 m) Tika pilnībā pabeigts un nodots projekts jauna ūdensvada izbūve Muižas ielā, Priekuļos (200 m).</p> <p>R1.43 Uzsākts Mārsnēnu lielais ūdensvada un kanalizācijas projekts Mārsnēnos; Jauna Lietus ūdens kanalizācija Raiņa ielā 8 (85 m); Jauna lietus ūdens kanalizācijas izbūve Cēsu prospektā 1, Priekuļos (198 m).</p> <p>R1.44 Liepas ciematā 2019.gadā pabeigti darbi pie maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas. Kopumā izbūvēti jauni maģistrālie siltumtīkli 632 metru garumā. Pārbūves rezultātā pie centrālās siltumapgādes pieslēgtas divas dzīvojamās mājas</p>	<p>Rīcības plāna R 1.42 kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks, Saimnieciskās nodaļas Komunālais dienests”</p> <p>Rīcības R1.44 papildināt plānotās darbības nosaukumu “Modernizēt / izveidot siltumapgādes, apgaismojuma sistēmas, iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmas” papildināt plāno darbības rezultātu “Veikta siltumapgādes,</p>

		<p>Rūpnīcas ielā 7 un 9. Siltumtrases rekonstrukcija Rūpnīcas ielā, Liepā (520 m).</p> <p>R1.44 Izbūvēts Veselavas parka estrādes un ceļa apgaismojums.</p> <p>R1.44 Izbūvēts apgaismojums gar Ābeļdārza ielu Priekuļos.</p> <p>R1.46 Turpinās darbs pie tīkla infrastruktūras attīstības (internets, videonovērošanas, iestāžu iekšējais tīkls).</p>	<p><i>apgaismojuma, iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana Priekuļu novadā”</i></p> <p>Rīcības plāna R 1.45 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veicināta atkritumu šķirošanas uzlabošana novada teritorijā</i>” un “<i>Regulāri veikts atkritumu monitorings</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks, ZAAO”</p> <p>Rīcības plāna R 1.45 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Revitalizēti un atbilstoši apsaimniekoti atkritumu konteineru laukumi</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks”</p>
<p>U12 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu</p>	<p>jā</p>	<p>R1.47 Uzlabota ēkas pieejamība pie Cēsu prospekta 1, Priekuļos, izveidojot pandusu un iekārtojot stāvlaukumu.</p> <p>R1.48 Veikts atsavināšanas process Veselavas pamatskolas ēkai.</p> <p>R1.49 Pašvaldībā pieņemti saistošie noteikumi par “Priekuļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās.”</p> <p>R1.50 Rakstīti uzsaukumi, izplatīta un nosūtīta informācijas par ēku apsaimniekošanas nepieciešamību; Apsaimniekošana nodrošināta, uz 1 gadu deleģējot Cēsu dzīvokļu pārvaldi.</p>	<p>Rīcības plāna R 1.49 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Informēti iedzīvotāji par ēku siltināšanas iespējām un līdzfinansējuma saņemšanu</i>” kā atbildīgo personu norādīt “Izpilddirektors, Attīstības nodaļas vadītāja, Ēku apsaimniekotāji”</p> <p>Rīcības R1.49 papildināt plānotās darbības nosaukumu “<i>Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu attīstību veikt pašvaldības dzīvojamā fonda un citu ēku uzturēšanas un sakārtošana</i>”</p>

			<p><i>darbus” papildināt plāno darbības rezultātu “Īstenoti energoefektīvi pasākumi, kas uzlabojuši ēku ekspluatācijas apstākļus un samazinājuši izdevumus . Veikti remontu u.c. darbi dzīvojamā fonda un citu ēku uzturēšanai” un atbildīgos par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors, Attīstības nodaļa, Saimnieciskā nodaļa un ēku apsaimniekotāji”</i></p>
<p>U13 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu</p>	<p>jā</p>	<p>R1.51 Veicināta teritorijas sakopšana Liepas ciematā. Nojaukta neapdzīvotās ēkas daļa daudzīvokļu dzīvojamai mājai Maija ielā 4, Liepa.</p> <p>R1.52 Tiek veikta teritorijas uzkopšana pie Niniera ezera.</p> <p>R1.53 Regulāri notiek Saules parka labiekārtošana un apstādījumu paplašināšana.</p> <p>R1.53 Parka piebraucamā ceļa un brīvdabas estrādes apgaismojums Veselavas muižas parka</p> <p>R1.53 Regulāri tiek kopti sabiedriskie apstādījumi Priekuļu pagastā (Jāņmuiža, Jaunrauna) ,Liepas pagastā (Kalāči, Sarkaņi), Mārsnēnu pagastā un Veselavas pagastā (Bērzkrogs, Veselava).</p> <p>R1.54 Izveidots dažāda vecuma grupām paredzēts bērnu rotaļu laukums Liepa, Maija ielā 4.</p>	<p>Rīcības R1.52 atbildīgos par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks”</p> <p>Rīcības R1.53 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veikta Lielās Ellītes un Mazās Ellītes teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana</i>” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektora vietnieks, Saimnieciskās nodaļas Labiekārtošanas dienesta vadītājs”</p> <p>Rīcības R1.53 Plānotajā darbības rezultātā “<i>Veikta Veselavas muižas parka teritorijas labiekārtošana</i>” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors”</p>

<p>U14 Uzlabot pašvaldības iekšējās pārvaldības kvalitāti</p>	<p>jā</p>	<p>R1.55 Regulāri tiek rīkotas speciālistu un iestāžu vadītāju darba sanāksmes.</p> <p>Tiek turpināta un pilnveidota dokumentu strukturizēšana SIA ZZ Dats lietojumprogrammās DVS “Lietvaris”, Noma, Personas, NINO u.c.</p> <p>Ieviesta elektroniskā pasta sistēma G - suite (nodrošinot plašu mākoņpakalpojumu funkcionalitāšu iespējamību – google disks, kalendārs, atgādinājumi, veidotas iekšējās sistēmas (help desk), dokumentu veidošana un koplietošana), kas ekonomē laika un materiāltehniskos resursus, kā arī nodrošina e-pastu monitoringa iespējamību.</p> <p>Turpinās darbs pie elektronisko dokumentu aprites palielināšanas, samazinot izdruku skaitu.</p> <p>R1.57 Tiek atbalstītas un regulāri notiek pašvaldības speciālistu kvalifikācijas prasmju apmācības (gan ārējās, gan iekšējās apmācības).</p> <p>Veikta darbinieku anketēšana saistībā ar apmācību nepieciešamību un savstarpējās sadarbības uzlabošanu.</p> <p>Veiktas strukturālās izmaiņas, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības ārējo un iekšējo procesu pārvaldību.</p>	
<p>U15 Uzlabot ārējo sadarbību un komunikāciju</p>	<p>jā</p>	<p>R1.58 Regulāri aktualizēta pašvaldības mājas lapa, sasaistot to ar populārājiem sociālajiem tīkliem.</p> <p>Pašvaldības informatīvā izdevumā „Priekuļu Novada Vēstis” tiek atspoguļota informācija par veiktajām un plānotajām pašvaldības aktualitātēm.</p> <p>Veiktas iedzīvotāju aptaujas sociālajos tīklos un mājaslapā, ai uzlabotu komunikācijas un informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, viesiem un pašvaldību.</p> <p>R1.58 Skolvadības sistēma E-klase.</p> <p>R1.58 Pastāvīgi papildināta Priekuļu novada Tūrisma mājaslapa, kurā modernā, vizuāli pievilcīgā un uztveramā veidā pieejama informācija par novada piedāvātajiem tūrisma objektiem un aktualitātēm. Mājaslapa savienota ar pašvaldības Facebook, Twitter, Youtube un Instagram profiliem. Informācija par Priekuļu novada tūrisma objektiem popularizēta arī Enter Gauja mājaslapā un aplikācijā ceļotājiem.</p>	

	<p>R1.58 Tiek veiktas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem ar teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu saistītiem jautājumiem.</p> <p>R1.59 Nodrošināta valsts un pašvaldības vienoto sniegto pakalpojumu pieejamība Priekuļu novadā (VPVKAC Priekuļos un izveidots Liepas atbalsta punkts), kā arī iedzīvotājiem tiek sniegtas apmācības e-pakalpojumu izmantošanā.</p> <p>R1.60 Veselavas PII Erasmus + projekta ietvaros pieredzes apmaiņa un izglītošanās (K 1) ārvalstīs.</p> <p>R1.60 Pašvaldība un novada uzņēmums pārstāvēts Innovation Circle Network ikgadējā sanāksmē Kedaiņos, pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru iegūšana no Igaunijas, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas, Francijas un Norvēģijas pašvaldībām.</p> <p>R1.60 Sadarbība ar Vidzemes Tūrisma asociāciju projekta Cult-CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. - Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) 2 Priekuļu novada speciālistiem bijusi iespēja doties starptautiskā pieredzes apmaiņas braucienā par radošās kultūras tūrisma industriju.</p> <p>R1.61 Sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību Priekuļu novada uzņēmuma pārstāvim bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un tūrismu uz Slovēniju.</p> <p>R1.61 Sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību, dalība otrajās Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās ar dažādām aktivitātēm Priekuļu novada teritorijā: Velo-auto orientēšanos Veselavā, aktivitātēm Ed. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” u.c.</p> <p>Dalība Cēsu un apkārtējo novadu tūrisma stratēģijas veidošanā.</p> <p>R1.61 Uzņēmējiem un tūrisma nozarē iesaistītajām personām piedāvāta iespēja piedalīties Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās u.c. pasākumos; Informācija par uzņēmumu tūrisma piedāvājumiem ievietota tūrisma mājaslapā, Priekuļu novada, Cēsu un apkārtnes, Enter Gauja tūrisma materiālos, popularizēta tūrisma izstādēs.</p>	
--	---	--

U16 Veicināt kopienu attīstību	jā	<p>R1.62 Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu un iesaisti sabiedriskajos procesos - aptaujas, anketas.</p> <p>R1.63 Novembra mēnesī otro reizi notika jaundzimušo sveikšana ar pašvaldības piemiņas velti “Sudraba karotīte”, šogad tika sveikti 67 jaundzimušie.</p> <p>R1.63 Ikgadējais Priekuļu novada apbalvojums “Goda novadnieks”, “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs”.</p> <p>R1.64 Tika realizēts ikgadējais iedzīvotāju iniciatīvu projekts “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā 2019. gadā finansējumu saņēmuši 4 iesniedzēji.</p>	
U17 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu	jā	<p>R1.65 Papildināta informācijas par novada uzņēmējiem, nozarēm, pieejamajiem pakalpojumiem.</p> <p>R1.65 Mājas lapā www.priekuli.lv tiek ievietota jaunākā informācija par finansējuma piesaisti.</p> <p>R1.65 Notikušas individuālas tikšanās ar uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, kas iesaistīti tūrisma nozarē.</p> <p>R1.65 Priekuļu novada uzņēmumi popularizēti LIAA Inovāciju izstādē Vidzemē un lidostā “Rīga”</p> <p>R1.65 Tiek organizēts uzņēmējdarbības atbalsta konkurss “Es daru”.</p> <p>R1.66 Ir pieejama informācija par brīvajiem investīciju objektiem pašvaldībā http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/investiciju-objekti.</p> <p>R1.66 Organizētas izsoles īpašumiem.</p>	
U18 Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū	jā	<p>R1.67 2018. gadā ieviestā projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Priekuļu novadā, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, aktīva darbība un labu rezultātu uzrādīšana Valstiskā līmenī.</p>	

		R1.68 Pašvaldībā tiek nodrošinātas prakses vietas, dodot iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes.	
U19 Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai	jā	<p>R1.70; R1.71 2019.gadā pabeigta projekta 2.kārtas īstenošana ceļiem, infrastruktūras attīstībai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai:</p> <p>B-7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km (Priekuļu pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km (Mārsnēnu pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, (Veselavas pagasts) – grants seguma atjaunošana</p> <p>R1.72 Nodrošināta regulāra sadarbība ar pašvaldības pārraudzībā neesošiem pakalpojumu sniedzējiem dažādu problēmu risināšanā.</p> <p>R1.73 Iedzīvotājiem ir pieejami ēdināšanas u.c. mazumtirdzniecības pakalpojumi.</p>	
U20 Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu	jā	R1.75 Ierobežotas latvāņu platības 12.5 veicot 3 gadu ierobežošanas plānu, no kuriem 6 ha latvāņu ierobežošana notika pilnā platībā, bet 6.5 ha izlases veidā.	
U21 Sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību	jā	<p>R1.76 2019. gadā Priekuļu novada pašvaldības speciālists piedalījās tradicionālajā Meža dienas pasākumā “Meža ABC”, kā arī seminārā par egļu 8-zobu mizgrauža postījumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.</p> <p>R1.79 2019. gadā Priekuļu novada pašvaldība izkopa 6,6 ha jaunaudzes Eiropas Savienības atbalsta pasākuma; “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros, piesaistot 1700,16 EUR publiskā finansējuma.</p> <p>R1.79 Pašvaldība 2019. gadā izkopa 5,3 ha jaunaudzes par kopējo summu EUR 1086,5 no pašvaldības budžeta līdzekļiem.</p> <p>2019. gada pavasarī tika apmežots 4,3 ha izcirtums, stādot egles stādus. Rudenī šī</p>	

		platības tika izkoptas.	
U22 Uzlabot sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm	jā	<p>R1.81 Notikušas individuālas tikšanās ar uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, kas iesaistīti tūrisma nozarē. Informācija par uzņēmumu tūrisma piedāvājumiem ievietota Priekuļu novada tūrisma mājaslapā, Priekuļu novada, Cēsu un apkārtnes, Enter Gauja tūrisma materiālos, popularizēta tūrisma izstādēs. Uzņēmējiem un tūrisma nozarē iesaistītajām personām piedāvāta iespēja piedalīties Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās u.c. pasākumos.</p> <p>R1.81 Dalība Cēsu un apkārtnējo novadu tūrisma stratēģijas veidošanā.</p> <p>R1.81 Sadarbība ar Cēsu rajona lauku partnerību, Cēsu, Pārgaujas, Amatas novadu pašvaldībām, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri, Vidzemes Tūrisma asociāciju projektu, pasākumu un materiālu drukas organizēšanā.</p>	
U23 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību	jā	<p>R1.82 Priekuļu novada VPVKAC nodrošināta iespēja saņemt informāciju un iegūt Priekuļu novada un citu Latvijas pilsētu tūrisma materiālus. Tūrisma materiāli pieejami arī Veselavas muižā un Ed. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” un citos tūrisma uzņēmumos.</p> <p>R1.82 Velo statīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos (pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).</p> <p>R1.82 Izstrādātas velo un nūjošanas maršrutu lapas Priekuļu, Liepas un Veselavas pagastos.</p> <p>R1.83 Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour 2019 Rīgā, Tourest 2019 Tallinā un Adventur 2019 Viļņā.</p> <p>R1.83 Laboti un papildināti Priekuļu novada, Cēsu un apkārtnes un Enter Gauja tūrisma materiāli.</p> <p>R1.83 Izstrādāts jauns video rullītis par Priekuļu novada tūrisma piedāvājumu un izveidota vienota stila reprezentatīva prezentācija par Priekuļu novadu.</p>	

2.2. Investīciju plāna izpilde

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:

- projekta nosaukums;
- projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
- projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
- plānotie projekta rezultāti;
- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

Nr. p.k	Projekta nosaukums	Atbilstība rīcībām	Izlietotais finansējums tekošā gada ietvaros ¹ /izlietotais kopējais projekta īstenošanas finansējums ² (ar pvn)			Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotā un esošā situācija		Rezultatīvie rādītāji/izpildes process
			Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums	Citi finansējuma avoti		Plānotais laika periods	Projekta īstenošanas stadija	
1.	Jāņmuižas PII ēkas sienas stiprināšana.	R 1.6	x			Tehniskās dokumentācijas izstrāde rotaļu laukuma izveidei, ēkas sienas stiprināšana, nodrošinot labiekārtotu un drošu vidi.	2019.	Procesā	Noslēgts līgums par Apliecinājuma kartes izgatavošanu un būvdarbu veikšanu Jāņmuižas PII, atbalsta sienas atjaunošanai. Līguma summa 13 151.14 EUR (bez pvn).Līguma izpildes termiņš 31.05.2020.
2.	Liepas pamatskolas ēdamzāles/aktu zāles remonts.	R 1.6	x			Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikts ēdamzāles/aktu zāles remonts.	2019.-2021.	Nav uzsākts	Plānots tehnisko dokumentāciju izstrādāt 2020.gadā.
3.	Teritorijas labiekārtošana, rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve Liepas PII.	R 1.6	x			Projekta izstrāde, teritorijas labiekārtošana, rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve.	2019.	Procesā	03.06.2019.izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kas tika izbeigts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. 28.11.2019.iepirkums izsludināts atkārtoti.

4.	Telpu pielāgošana Priekuļu vidusskolā.	R 1.6				Pielāgotas telpas PII Mežmalīņa pirmsskolas grupai.	2020.	Nav uzsākts	Veikta telpu pielāgošana.
5.	Stāvlaukuma atjaunošana pie Veselavas PII ēkas.	R 1.6	11 456			Izveidotas auto stāvvietas.	2021.	Nav uzsākts	Izveidots stāvlaukums.
6.	Teritorijas labiekārtošana pie Mārsnēnu PII.	R 1.6	5 000			Brūģētas ietves izveide.	2021.	Nav uzsākts	Izveidota bruģēta ietve pie Mārsnēnu PII.
7.	Telpu remonts Priekuļu vidusskolā.	R 1.6	79 052			Veikts telpu remonts.	2019.	Īstenots	Telpu remonts, atjaunota sporta zāles grīda.
8.	Apkures sistēmas izbūve Liepas pamatskolā.	R 1.7; R 1.44	x			Uzlabota energoefektivitāte.	2021.	Nav uzsākts	Izbūvēta apkures sistēma Liepas pamatskolā.
9.	Veselavas muižas telpu restaurācija/atjaunošana.	R 1.16	x			Atjaunotas/restaurētas telpas Veselavas muižā.	2020.- 2021.	Nav uzsākts	Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikti telpu restaurācijas/atjaunošanas darbi neatjaunotajās telpās.
10.	Telpu remonts Priekuļu kultūras namā atbilstoši mūsdienu prasībām.	R 1.16	x			Remonts kultūras nama ieejas mežglā.	2020.- 2021.	Nav uzsākts	Veikts kosmetiskais remonts foajē, vējtverī un WC.
11.	Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā.	R 1.16	x			Būvprojekta izstrāde, ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.	2019.- 2020.	Nav uzsākts	Plānots dokumentāciju tehnisko izstrādāt 2021.gadā.

12.	Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja energoefektivitātes uzlabošana.	R 1.16	1 258 ¹		Atjaunota muzeja ēka. Veikta pirts atjaunošana, telpu remonts, izbūvētas tualetes, veikta siltināšanas un ūdensapgādes darbi, izbūvēta centralizēta apkures sistēma.	2019.-2021.	Procesā	Veikta bēniņu pārseguma siltināšana.Uzstādīta āra tualete.
13.	Paplašināt publiski pieejamo sporta veidu daudzveidību un infrastruktūru.	R 1.19	7 260 ¹		BMX trases izveide.	2020.	Procesā	Noslēgts Līgums par asfaltētas trases projektēšanu un izbūvi Sporta birzītē, Priekuļos. Līguma summa 21 000.00 EUR(bez pvn). 2019.gadā izstrādāta būvniecības iecere. Līguma izpildes termiņš 30.06.2020.
14.	Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve.	R 1.20	7 683.50 ¹		Pārbūvēts stadions pie Priekuļu vidusskolas:nomainīts skrejceļa segums, futbola laukuma seguma atjaunošana, volejbola laukumu segumu izveidošana, apgaismes sistēmas rekonstrukcija, nestandarta iekārtu laukuma izbūve, žoga izbūve ap sporta laukumiem, stāvlaukuma un pievadceļu seguma maiņa.	2019.-2021.	Procesā	2019.gada 31.jūlijā noslēgts Līgums par grozījumu izstrādi būvprojektā par summu 6350.00 (bez pvn). 2019.gada decembrī Būvvaldē apstiprināts būvprojekts.

15.	Priekuļu vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana.	R 1.20	32 179.31 ²			Atjaunota sporta zāles grīda.	2019.	Īstenots	Sporta zālē ieklāts parkets. Darbi nodoti 13.08.2019.
16.	Dalība 9.2.2.1.pasākumā "Deinstitutionalizācija.	R1.24	x	x	x	<p>Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.</p> <p>Jāveic telpu piemērošana un teritorijas labiekārtošana personām ar garīga rakstura traucējumiem.</p> <p>Veikta personu izvērtēšana.</p>	2019.-2020.	Procesā	Noslēgts līgums par projektēšanas darbiem telpu piemērošanai Cēsu prospektā 1, Priekuļos un par teritorijas labiekārtošanu personām ar GRT.
17.	Sociālā dienesta telpu modernizācija un remonts.	R 1.27	17 788 ¹			Veselībai kaitīgu faktoru (pelējuma) novēršana Sociālā dienesta trīs telpās Priekuļos, telpu kosmētiskais remonts, skaņas izolācijas izveide. Remonts sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos.	2019.	Īstenots	Veikts telpu remonts sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos.

18.	Sociālā dienesta telpu un vides piemērotības nodrošināšana attālinātajos klientu apkalpošanas punktos (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) atbilstoši MK noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un MK noteikumiem Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”.	R1.27	x			Vides pieejamības (uzbrauktuves, telpu pieejamība ēkas pirmajā stāvā, pielāgotas uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli atbilstoši publisko būvju būvnormatīvos noteiktajām prasībām) nodrošināšana Sociālā dienesta telpās (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā).	2020.-2021.	Nav uzsākts	Vides pieejamības nodrošināšana sociālā dienesta pakalpojuma sniegšanas vietās.
19.	Zinātnes ielas atjaunošana, Priekuļos.	R 1.35	117 656			Ielas seguma atjaunošana.	2019.	Īstenots	Atjaunots segums Zinātnes ielā, Priekuļos.
20.	Mežciema ielas atjaunošana, Priekuļos.	R 1.35	18 241			Ielas seguma atjaunošana.	2019.	Īstenots	Atjaunots segums Mežciema ielā, Priekuļos.
21.	P.Rozīša ielas, Liepā atjaunošana.	R 1.35	x			Ielas seguma atjaunošana.	2019.-2020.	Nav uzsākts	Plānots uzsākt 2020.-2021.gadam.
22.	Ceļu segumu atjaunošana.	R 1.35	41 945			Atjaunoti ceļu segums Raunas ielā, Priekuļos.	2019.	Īstenots	Atjaunots grants segums Raunas ielas posmam Priekuļu pagastā.

23.	<p>Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana (<i>saskaņā ar Attīstības programmas pielikumu</i>).</p>	R 1.35	41 085 ¹	369 761 ¹	Ceļu pārbūve atbilstoši ceļu izvērtējumam.	2019.-2021.	Procesā	<p>Īstenota projekta 2.kārta.</p> <p>Veikta grants ceļu pārbūve posmos: B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā. Nodots ekspluatācijā 03.07.2019.</p> <p>Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā. Nodots ekspluatācijā 30.08.2019.</p> <p>Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā. Nodots ekspluatācijā 08.07.2019.</p> <p>Rabākas – Stirnas - Fēlikss posmā 0.50 km – 0.90 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā. Nodots ekspluatācijā 14.6.2018.</p> <p>Izstrādāti tehniskie būvprojekti 3.kārtas īstenošanai:</p> <p>Jaunrauna - Smurģi posmā 0.80 km- 1.70 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;</p> <p>Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš posmā km 0.70 km -1.40 km, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā.</p>
37								

24.	Apgaismojuma izveide Veselavā uz Veselavas PII.	R 1.39	25 000			Izveidots apgaismojums, pārvietošanās drošības uzlabošanai	2020.-2021.	Nav uzsākts	Apgaismojums posmā "Āres" uz Veselavas PII.
25.	Gājēju ietves atjaunošana Liepas ciematā.	R 1.40	60 000			Atjaunota gājēju ietve, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem.	2020.	Nav uzsākts	Atjaunota gājēju ietve gar valsts ceļu V296 kad. Nr.42600030229, 510 metri.
26.	Ietves izveide Izmēģinātāju ielā.	R 1.41	5 860			Infrastruktūras uzlabošana gājējiem, izveidojot ietvi Izmēģinātāju ielā.	2019.	Īstenots	Izveidota ietve Izmēģinātāju ielā pie Tehniķu ielas, Priekuļos.
27.	Bruģakmens seguma pārlikšana no Dārza ielas līdz Kalna ielai.	R 1.41	5 428			Ietves seguma uzlabošana.	2019.	Īstenots	Pārlikts bruģakmens segums 270 m garumā.
28.	Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība.	R 1.42	20 725 ¹			Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa.	2019.-2020.	Procesā	Ūdensvada nomaiņa Ed.Veidenbauma Liepā.
29.	Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība	R 1.42	84 683 ¹			Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Mārsnēnos.	2019.-2021.	Procesā	Veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Mārsnēnos, būvuzraudzība, autoruzraudzība.
30.	Būvprojekta izstrāde un jauna ūdensvada izbūve Muižas ielai, Priekuļos.	R 1.42	36 044			Izstrādāts būvprojekts, izbūvēts ūdensvads Muižas ielai Priekuļos.	2019.	Īstenots	Izstrādāts būvprojekts, veikti ūdensvada izbūves darbi.

31.	Mārsnēnu kanalizācijas sūkņu stacijas un jauna spiedvada izbūve. Jauna ūdens dziļurbuma un otrā pacēluma stacijas ar atdzelžotavu izbūve. Maģistrāles izbūve.	R 1.42	90 159 ¹			Notekūdeņu pārsūkņēšanai no Mārsnēnu ciemata uz esošajām attīrīšanas ietaisēm. Maģistrālā ūdensvada Mārsnēnos sacilpošana un savu laiku nokalpojušā dziļubuma tamponēšana un jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve. Izbūvēta KSS un spiedvads. Izbūvēts ŪAS, tamponēts dziļurbums.	2019.-2020.	Procesā	Uzsākti darbi projekta īstenošanai: veikts dziļurbums un uzsākta tīklu izbūve.
32.	Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pārbūve P.Rozīša ielā 9.	R 1.42	4500			Kanalizācijas posma nomaiņa 150m.	2020.	Procesā	Nomainīts kanalizācijas posms 150 m garumā P.Rozīša ielā 9.
33.	Priekuļu katlumājas sienu apšūšana ar skārdu.	R 1.44	8900			Uzlabojot siltumizolāciju un katlumājas vizuālo izskatu.	2020.	Procesā	Veikta katlu mājas sienu apšūšana ar skārdu.
34.	Apkures katlu remonts Priekuļu katlu mājā.	R 1.44	x			Apkures katlu un kurtuves remonts.	2019.	Nav uzsākts	Plānots uzsākt 2020.gadā.
35.	Liepas katlu mājas priekškurtuves remonts.	R 1.44	2 000			Priekškurtuves remonts.	2019.	Īstenots	Veikts priekškurtuves remonts/apmūrējums
36.	Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā Liepā, atzari līdz P.Rozīša ielai.	R 1.44	227 756			Esošās siltumtrases demontāža, jaunas siltumtrases izveide 650m, siltuma zudumu samazināšana.	2019.	Īstenots	Pārbūvēta siltumtrase no Rūpnīcas ielas 17A līdz Rūpnīcas ielai 5, Liepā 478 m garumā un 71 m garumā no Rūpnīcas ielas 17A līdz Rūpnīcas ielai 19, Liepā.

37.	Siltummaiņu uzstādīšana Liepas ciemā.	R 1.44	10 206 ¹			Siltuma zudumu kontrole, katlu mājas efektivitātes kontrole.	2019.-2020.	Procesā	Uzstādīti 20 siltummaiņi.
38.	Katlu mājas šķeldas noliktavas piebūve, Liepā.	R 1.44	70 000			Projekta aktualizēšana, piebūves izveide.	2021.	Procesā	Izbūvēta piebūve katlu mājai, Liepā. Plānots 2021.gadā.
39.	Apgaismojuma sistēmas atjaunošana.	R 1.44	34 645 ¹			Atjaunots apgaismojums Priekuļos.	2020.	Procesā	Izbūvēts apgaismojums Ābeļdārza ielā, tīkla pārbūve Dārza ielā, Selekcijas ielā Priekuļos. Izbūvēts apgaismojums Veidenbauma un Maiziņa ielās Liepā.
40.	Saules labiekārtošana parka un paplašināšana.	R 1.53	176 ¹		1400 ¹	Dzīves vides kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem un objekta popularizēšana tūristiem.	2019.-2021.	Procesā	Papildināti apstādījumi: 10gb ogu īves, mūžzaļās ziemcietes 75gb, virši 50gb, kalnu priedes 70gb, hortenzijas 100gb.

41.	Dalība „Cēsu rajona lauku partnerības” izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos, veicot sabiedriskā labuma aktivitātes.	R 1.53	9683 ² 24 687 ¹	9 899 ²	Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu (piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunsкура vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana, rotaļu laukumu izveide u.tml.). Izveidota infrastruktūra iedzīvotāju interešu grupu izveidei u.c.	2019.- 2021.	Īstenots Procesā	<p>Projekta „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 īstenošana. Velostatīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos (pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).</p> <p>Tiek veidota infrastruktūra mūžizglītības pasākumu veikšanai, interešu grupu izveidei Raiņa ielā 8, Priekuļos projekta “Ideju darbnīca” ietvaros.</p>
-----	---	--------	--	--------------------	---	-----------------	---	--

42.	Stāvlaukuma izbūve	R 1.53	202390 ²			Stāvlaukuma izbūve pie Cēsu prospekta 1, Priekuļos.	2019.	Īstenots	Izbūvēts stāvlaukums un nodrošināta vides pieejamība ēkas daļai Cēsu prospektā 1, Priekuļos pie stāvlaukuma. Izbūvēti lietusskanalizācijas tīkli. Objekts pieņemts ekspluatācijā.
43.	Stāvlaukuma izbūve	R 1.53	213194 ²			Stāvlaukuma izbūve Selekcijas ielā.	2019.	Īstenots	Izbūvēts stāvlaukums ar apgaismojumu pie Priekuļu kultūras nama. Objekts pieņemts ekspluatācijā 05.12.2019..
44.	Labiekārtota teritorija Veselavas parkā.	r1.53	29 242			Veselavas parka teritorijas labiekārtošana pieejamības uzlabošanai.	2019.	Īstenots	Izbūvēta apgaismojuma tīkls Veselavas parkā.
45.	Ģimenei draudzīgas atpūtas vietas izveide Liepas ciemā	R 1.54	50 000	22 500		Atpūtas laukuma izveide Liepā, radot atpūtas vietas dažādām vecuma grupām (piem.trenažieri, labiekārtoti sporta laukumi utt.)	2020.-2021.	Procesā	Veikta iedzīvotāju aptauja trenažieru uzstādīšanai. Darbus plānots pabeigt 2020.gadā.

46.	Bērnu rotaļu laukumu izveide	R 1.54	48 074		Izveidoti bērnu rotaļu laukumi atbilstoši prasībām.	2019.-2020.	Īstenots	<p>Izveidots bērnu rotaļu laukums Liepā – uzstādīts vingrošanas komplekss, šupoles ar grozu, tīklu piramīda, šupoles ar diviem sēdekļiņiem, batuts un rotaļu komplekss.(eur 38394 iesk.pvn)</p> <p>Bērkrogā uzstādīts tenisa galds 1 gb, rotaļu komplekss 1 gb, multifitness trenāžieris 1gb (eur 9680 iesk.pvn) .</p>
-----	------------------------------	--------	--------	--	---	-------------	----------	--

SECINĀJUMI

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir analizēt pašvaldības darba atbilstību izvirzītajām prioritātēm.

Veicot izvērtējumu Rīcības un Investīciju plāna izpildei, secināms, ka pašvaldībā 2019.gadā īstenotie pasākumi atbilst attīstības programmā izvirzītajām prioritātēm un veicina plānošanas dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanu. No plānotajiem veicamajiem darbiem 2019.gadā nav uzsākta viena aktivitāte – “Apkures katlu remonts Priekuļu katlu mājā”, Rīcībā 1.44, bet uzsāktais process turpinās “Teritorijas labiekārtošana, rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve Liepas PII”, Rīcībā 1.6.

Analizējot Priekuļu novada pašvaldības pasākumu atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, tiek secināts, ka rīcībai kurai nav uzsākta darbība, tajā laikā ir izvirzītas aktuālākas prioritātes, kā arī rīcībai, kas ir procesā būvdarbu iepirkuma rezultātā rezultātā nepieteicās neviens pretendents.

Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Veicot izvirzīto uzdevumu izpildi, tiek sekots budžeta izpildei. Iepirkumu procedūras rezultātā, ja tiek secināts, ka piedāvājums pārsniedz plānoto finansējumu, tiek izvērtētas prioritātes darbu veikšanai.

Lai atvieglotu darbu pie uzraudzības ziņojuma izstrādāšanas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, sastādot nākamā gada budžetu būtu jāņem vērā attīstības programmā noteiktās rīcības un sasniedzamie rezultāti.

Lai Investīciju plānā informācija būtu vieglāk uztverama un saprotama, aktualizētajā 2020.-2021. gada investīciju plānā tiek iekļautas papildus kolonnas ar budžetā izvirzītajām un apstiprinātajām prioritātēm.